



DIPLOMADO DE GERENCIA DE
PROYECTOS
PMBOK DEL PMI



DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El diplomado de Gerencia de Proyectos se estructura en el marco de la transformación organizacional, bajo los principios de eficacia, eficiencia y efectividad empresarial, que permita a los participantes el desarrollo de habilidades y competencias directivas para gestionar proyectos exitos acorde a los desafíos actuales y futuros que se enfrentan organizacionalmente.

El diplomado aplica a para gestionar proyectos públicos y privados, donde se fomenta el conocimiento y competencias de los gerentes de proyectos bajo el PMI para la Gerencia de Proyectos en el estandar del PMBOK.

Durante el desarrollo del diplomado se contará con desarrollo teórico - práctico que se evidencia en la elaboración de un proyecto transversal aplicado, alineado con los OKRs de la organización de manera que la gestion integral del proyecto le permiten al participante la apropiación de los temas tratados para aplicar en sus organizaciones.



METODOLOGÍA



Exposición magistral de los temas del curso.



Talleres de trabajo para análisis y discusión.



Lecturas previas a los módulos correspondientes.



Desarrollo teórico - práctico en equipo de un proyecto en la organización.

OBJETIVOS DEL DIPLOMADO

El Diplomado tiene como objetivo desarrollar habilidades y competencias para gestionar integralmente proyectos públicos o privados bajo en estandar internacional del PMBOK del PMI.

ESPECÍFICOS

- Comprender la importancia de los conceptos de Gestión de Proyectos para alcanzar la satisfacción de los stakeholders.
- Identificar la importancia de los procesos, técnicas y herramientas necesarios para gestionar integralmente los proyectos.
- Formular el Plan de Gestión del Proyecto como respuesta integral a los lineamientos del PMI a través de su estándar del PMBOK.
- Integrar la Gestión de Proyectos con la Dirección de Proyectos en la organización y su estrategia de alto impacto.



REQUISITOS (BÁSICOS DE ACCESO)

Formación mínimo nivel técnico.

REQUISITOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN

Participar al 80% de las sesiones y actividades desarrolladas en el Diplomado.



BENEFICIOS QUE OFRECE EL CURSO



Preparación para la certificación del examen internacional como PMP del PMI.



Desarrollo de conocimiento y competencias para ser gerentes de proyectos bajo el estandar del PMI para la Gerencia de Proyectos como es el PMBOK.



Participación en el networking del capítulo Colombia del PMI

<https://www.pmicolombia.org/>

PLAN DE ESTUDIOS

El diplomado está organizado en 8 sesiones 100% virtual, organizado de la siguiente manera:

Sesión 1	Contexto de la Gerencia de Proyectos proyectos bajo el estandar del PMI para la Gerencia de Proyectos como es el PMBOK.
Sesión 2	Gestión de Integración acorde al PMBOK del PMI
Sesión 3	Gestión de Alcance acorde al PMBOK del PMI
Sesión 4	Gestión de Cronograma y Costos acorde al PMBOK del PMI
Sesión 5	Gestión de Calidad y Riesgos acorde al PMBOK del PMI
Sesión 6	Gestión de Recursos y Adquisiciones acorde al PMBOK del PMI
Sesión 7	Gestión de Comunicaciones e Interesados acorde al PMBOK del PMI
Sesión 8	Simulación presentación examen PMP acorde al PMBOK del PMI



DIRIGIDO A: (PUBLICO OBJETIVO)

El Diplomado aplica a todo tipo de proyectos públicos y privados donde se destaca el campo de formación, conocimiento y competencias de los gerentes de proyectos bajo el estandar del PMBOK del PMI para Gerenciar Proyectos.



INFORMACIÓN ACADÉMICA COMPLEMENTARIA



ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Administración, Negocios y afines, Ingeniería y diferentes áreas de gestión organizacional

JUSTIFICACIÓN DEL DIPLOMADO

Nadie discute que la mejor forma de operar en una empresa es hacer correctamente, a la primera, y con el menor consumo de recursos, las actividades necesarias para satisfacer cada vez mejor a los clientes, internos y externos. En eso consiste precisamente un proceso de Gestión de Proyectos. Se trata de mejorar continuamente cada una de los proyectos que se llevan a cabo en una organización y, de este modo, lograr que sea cada vez más competitiva.

Es así como los conceptos, metodologías, técnicas y herramientas presentadas en el diplomado constituyen el núcleo fundamental de la Gestión de Proyectos en aras de lograr la articulación de los proyectos con la organizacional, de forma tal que se pueda concebir un Plan de Gestión de Proyecto orientado al logro de las expectativas técnicas, legales y normativas de los stakeholders.

Lo anterior teniendo como base fundamental el guía de Gestión de Proyectos PMBOK del PMI (Project Management Institute).



ORGANIZACIÓN GENERAL

TIEMPO DE DURACIÓN:
120 horas

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL:
4 horas (sábados 8 a 12)

INFORMACIÓN FINANCIERA

NÚMERO DE CUPOS:
40 (mínimo 12 participantes)

VALOR DE LA INVERSIÓN:



UVirtual

Universitaria Virtual Internacional

www.uvirtual.edu.co